

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 города Лесосибирска»**

**ПРИКАЗ**

**11.01.2023**

**г. Лесосибирск**

**№ 03-02-030**

**О разработке ООП НОО, ООО и СОО МБОУ СОШ №2»  
в соответствии с ФГОС и соответствующими ФООП**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сформировать рабочую группу по разработке основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ 2» (далее – ООП школы) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (далее — рабочая группа) в следующем составе:

1. ООП НОО: руководитель – Головинова Т.М., члены группы: Марцинковская Е.М., Деревяных Т.Г., Хорина Т.А., Буркова Н.К., Гальман А.И., Виноградова О.А.,
  2. ООП ООО: руководитель – Марцинковская Е.М., методист, заместитель руководителя - Беденко Т.Н., зам. директора, члены - Деревяных Т.Г., Хорина Т.А., Жданова О.В., Босекова Ю.В., Буркова Н.К., Гальман А.И., Бежанова М.А.
  3. ООП СОО: руководитель – Жданова О.В., заместитель руководителя – Беденко Т.Н., члены группы: Марцинковская Е.М., методист, Деревяных Т.Г., Хорина Т.А., Босекова Ю.В., Буркова Н.К., Гальман А.И., Карукова О.В.
2. Утвердить план-график разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (приложение).
3. Рабочей группе при разработке ООП школы:
- руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами, иными действующими нормативными актами и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графику.

4. Специалисту по кадрам Брайт И.А. в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Власова Л.Ю.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 города Лесосибирска»**

Приложение к приказу  
от 11.01.2023 №03-02-030

**ПЛАН-ГРАФИК  
разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными  
образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными  
общеобразовательными программами**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС и ФООП	Не реже 1 раза в месяц с февраля 2023	Рабочая группа, директор	Протокол
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Апрель	Зав библиотекой, Гальман А.И., зам.дир Беденко Т.Н., методист Головинова Т.Г.	Акт, список учебников
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП	Февраль и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФООП)	Февраль – март 2023	Заместитель руководителя рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Февраль – август	Руководители рабочей группы, зав. Библиотекой, Гальман А.И.	Приказ
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководители рабочей группы, директор	Приказы

Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководители рабочей группы и директор	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке образовательных программ</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	В течение всего периода	Рабочие группы	Пакет документов
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП школы применения федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика.  Оценить необходимость перераспределения предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение	Февраль  Март	Рабочая группа, МС	Протокол
Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)	Февраль	Рабочая группа, руководители ШМО	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных	Март–апрель	Заместитель руководителя	Опросные листы, аналитическая

<p>потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО</p>		<p>рабочей группы и классные руководители</p>	<p>справка</p>
<p>Подготовка проекта ООП НОО в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;</li> <li>• ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.</li> </ul> <p>Предусмотреть в ООП НОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП НОО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП НОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир»</p>	<p>Март–июнь</p>	<p>Рабочая группа, учителя-предметники</p>	<p>Проекты ООП НОО школы</p>
<p>Подготовка проекта ООП ООО в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения</li> </ul>	<p>Март–июль</p>	<p>Рабочая группа, учителя-предметники</p>	<p>Проекты ООП НОО школы</p>

<p>России от 31.05.2021 № 287;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.</li> </ul> <p>Предусмотреть в ООП ООО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП ООО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП ООО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>			
<p>Подготовка проекта ООП СОО в соответствии ФООП СОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.</p> <p>Предусмотреть в ООП СОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП СОО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП СОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности</p>	<p>Март–май</p>	<p>Рабочая группа, учителя-предметники</p>	<p>Проект СОО школы</p>

жизнедеятельности»			
Рассмотрение проектов ООП школы на заседании методического совета	Июнь	Руководители рабочей группы	Протокол
Корректирование проектов ООП школы с учетом предложений и замечаний методического совета	Июнь - август	Члены рабочей группы и учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Актуализированные редакции ООП школы
Рассмотрение проекта ООП школы на педагогическом совете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ООП школы	Август	Директор	Приказ
<b>3. Методическое сопровождение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир», на уровне ООО и СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности,	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

подготовленных в соответствии с ФООП			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП	март–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Внесение дополнений к плану методической работы школы на 2 полугодие 2022-2023 учебного года	январь 2023	Марцинковская Е.М., Головинова Т.М., Беденко Т.Н.	Приказ
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Разместить ООП школы на сайте школы	Не позднее 31 августа	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА", Власова Лариса Юрьевна, Директор  
04.04.2023 05:32 (MSK), Сертификат B72B5ABA5BA87BD252773EB2A913471F